

Số: *4924* /QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày *28* tháng *5* năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán phát sinh tăng giảm

Dự án: Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP)

Tiểu dự án Thành phố Mỹ Tho

Công trình: LIA 14.

Hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước hiện hữu (chùa Tịnh Nghiêm).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 5506 / UBND-TCKH về việc thống nhất tỷ lệ phần trăm hỗ trợ di dời hệ thống cấp nước hiện hữu các gói thầu MT-PW-1.1, MT-PW-1.2 và MT-PW-1.6 thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

Theo Tờ trình số 151/TTr-TCKH ngày 22/4/2015 của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc phê duyệt dự toán phát sinh tăng, giảm khối lượng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phát sinh tăng, giảm với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) Tiểu Dự án Thành phố Mỹ Tho.

Công trình: LIA 14 .

Hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước hiện hữu (chùa Tịnh Nghiêm)

2. Tổng giá trị dự toán phát sinh tăng: **64.679.560 đồng.**

(Sáu mươi tư triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm sáu mươi đồng)

Điều 2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt là căn cứ để thi công di dời hệ thống cấp nước hiện hữu.

Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, thanh quyết toán công trình đúng theo Công văn số 5506/UBND-TCKH ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc thống nhất tỷ lệ phần trăm hỗ trợ di dời hệ thống cấp nước hiện hữu các gói thầu MT-PW-1.1, MT-PW-1.2 và MT-PW-1.6 thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho .

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho và Thủ trưởng các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Minh (PCT UBNDTP);
- Ban QLDA NCDT (05 bản);
- Nhân (NCTH);
- Lưu: VT.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Minh